

## Actielijst

nr.	Besproken in overleg d.d.	Wat	Wie / Besluit	Wanneer	Open gesloten	bijzonderheden / update:
1	7-12-22	Vervolgstappen en doorlooptijden in planning Motivation zetten en totale planning met alle leden delen	Ronald Kloet		gesloten	
2	7-12-22	Artikel in Kompas, mogelijk ook in AD (Mix van partijen nemen deel aan deze interviews)	Ronald Kloet		open	
3	7-12-22	Projectwebsite www.buitenzomerlanden.nl vullen met informatie	Ronald Kloet en Raymond Gennissen	Besluit	open	Alle betrokken partijen kunnen dan linken naar deze site. Voordeel: op 1 plek mutaties/aanvullingen doorvoeren. Alle aanwezigen op 7 december zijn het hiermee eens.
4	7-12-22	Flyer binnen enquêtegebied verspreiden met informatie over projectwebsite, enquête en vervolgstappen	Ronald Kloet		gesloten	
5	7-12-22	Borden op lantaarnpalen mogelijk?	Ronald Kloet		gesloten	Wordt niet uitgevoerd
6	7-12-22	Locatie t.o. sporthal Tienvoet banner plaatsen	Ronald Kloet		gesloten	Wordt niet uitgevoerd
7	7-12-22	Radio Hoeksche Waard / interview	Ronald Kloet		open	
8	7-12-22	Aankondigingsbrief, communicatieafdeling Gemeente maakt voorstel	Moniek Stapel		gesloten	Voorstel eind week 45 gereed
9	7-12-22	Briefkaart (kan iets aan informatie bevatten)	Ronald Kloet		gesloten	
10	7-12-22	Vragenlijst/enquête nr. 1, subcategoriën aan Piet Zijlstra mailen	Allen	z.s.m.	gesloten	
11	7-12-22	Reminder versturen	Motivaction		gesloten	
12	7-12-22	Vragenlijst/enquête nr. 2 maken (met scenario's), in een volgend overleg	Allen		gesloten	
13	7-12-22	Uitleg compensatiebos in communicatie naar bewoners meenemen	Ronald Kloet		gesloten	
14	7-12-22	Nieuwe afspraak plannen wg BZL, agenda vroegtijdig verspreiden.	Ronald Kloet	z.s.m.	gesloten	
15	7-12-22	Financieel mogelijkheden inventariseren	Ronald Kloet en Raymond Gennissen		open	
16	7-12-22	Proces scenario's uitwerken	Ronald Kloet		open	
17	7-12-22	Correspondentie naar bewoners ondertekenen met WG BZL incl. alle betrokken partijen	Ronald Kloet		gesloten	
18	7-12-22	Enquêtegebied bepalen = Heinenoord	Besluit		gesloten	
19	7-12-22	Voorstel inrotestk op projectwebsite door Communicatieafdeling Gemeente	Moniek Stapel		gesloten	
20	7-12-22	Geluidsmeting nog 1 week data binnenhalen, daarna zal LBP data analyseren presentatie gegevens kan dan naar verwachting eind jan/begin februari '23.	LBP / Ronald Kloet	jan/febr '23	gesloten	
21	7-12-22	Bij correspondentie / vervolgstappen e-mailadressen opnemen van werkgroepleden zodat inwoners bij de leden hun zegje kunnen doen.	Betrokkenen		open	