

Actielijst werkgroep Buitenzomerlanden 14 juni 2023 (19:30 Hof van Assendelft)

Aanwezig: Henk Bart Kingma (HWL), Marcel van Rooijen (Vrienden van Heinenoord), Niels van Pelt (inwoner), Sjaak Bos (inwoner), Piet Jansen (HWD), Moniek Stapel (gemeente), Ronald Kloet (REF), Jaap Rottink (ASR) Ruben de Jong (Motivaction), Daan Muilenburg (REF)

Afwezig: Ben Smit (vrienden van Heinenoord), Piet Zijlstra (vrienden van Heinenoord), Nelleke van Buren (inwoner), Leone Leeuwenburg (buurt bestuurt), Henk Malta (HWL)

Ronald introduceert zijn collega Daan Muilenburg die vanaf nu ook bij het proces wordt betrokken.

1. Uitkomsten Enquête

Ruben geeft een presentatie over de uitkomsten van de enquête. De enquête is door 732 mensen ingevuld. Deze score is netjes.

Actiepunten Ruben:

- Op de eerste pagina toevoegen wat het totale percentage is wat de vragenlijst heeft ingevuld + een overzicht van de leeftijdscategorieën.
- In de presentatie verduidelijken bij de batterij wat de plek langs het pad is
- Pagina 5: kleine toelichting stelling, omdraaien bij categorie.

2. Communicatie

Het voorstel is om een kort stuk tekst op te maken over de uitkomsten van de enquête en deze naar buiten te communiceren. De totale uitkomsten/overzicht van de enquête sturen wij nu niet mee maar communiceren wij gelijktijdig naar buiten met de scenario's.

Daan doet een tekstvoorstel en stuurt dit naar Moniek zodat communicatie hier een goede definitieve tekst van kan maken.

Woensdag 21 juni is het bericht klaar om te verspreiden (website, persbericht, nieuwsbrief)

➔ Actie Daan en Moniek

3. Vervolg proces

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst stelt het bureau Eelerwoude meerdere scenario's op (3 of 4). Het idee is om 3 scenario's voor te leggen aan de omgeving.

➔ Actie Ronald/Daan

De werkgroep spreekt uit dat het van belang is dat de scenario's uitvoerbaar zijn. Het is van belang dat het Waterschap zo snel mogelijk wordt aangehaakt en ook overige partijen zoals Staatsbosbeheer en Provincie worden betrokken ➔ Actie Ronald

De scenario's gaan in een vroeg stadium voor afstemming naar de gemeente zodat ook zij de uitvoerbaarheid kunnen checken en advies kunnen meegeven. ➔ Actie Ronald en Moniek

4. Planning

Eelerwoude, REF en ASR gaan zo snel mogelijk aan de slag met de scenario's. Begin september komt de werkgroep bij elkaar om de scenario's te bespreken. Ronald stuurt een datumprikker ➔ Actie Ronald